সংশোধিত

# বোয়ালমারী পৌরসভা

## পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি)

## Paurashava Development Plan (PDP) of Boalmari Paurashava

### মে-২০২২

### May-2022

বোয়ালমারী পৌরসভা, ফরিদপুর
স্থাপিত ঃ ২০০০ সাল

ফোন: ০৬৩২৪-৫৬৪১৩(অফিস), মোবাইল: ০১৭১৩-৫১৭৯৭১(মেয়র)
ই-মেইল: mayor_bm@ymail.com

# প্রথম অধ্যায়

## ভূমিকা
Introduction

## ১.১ প্রেক্ষাপট
Background

বোয়ালমারী পৌরসভাকে সুন্দর এবং পরিকল্পিত নগরী হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ২০৩০ সাল পর্যন্ত স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন করার লক্ষ্যে ***বোয়ালমারী পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা*** (পিডিপি) প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জনগণের চাহিদা মাফিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বোয়ালমারী পৌরসভায় পিডিপি প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পিডিপি পৌর জনগণের অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন ও আলাপ-আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণে নাগরিকদের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং বিদ্যমান অবস্থা নিরুপণ ও তার বিস্তারিত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। এ জন্য যে সকল পদ্ধতি বা Tools ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এবং ওয়ার্ড ভিশনিং ও পৌরসভা ভিশনিং অনুশীলনে স্টেকহোল্ডারদের বিশ্লেষণ অন্যতম।

## ১.২ পিডিপি সম্পর্কিত ধারণা
Overviw of PDP

পিডিপি হচ্ছে পুরো শহরের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রণয়নকৃত একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা যা পৌর জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে চাহিদা চিহ্নিত করতঃ অগ্রাধিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রণীত এবং যা কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার দ্বারা সমর্থিত। বোয়ালমারী পৌরসভায় দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ‘ভিশন’ এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয়ে PDP (পিডিপি) প্রণয়ন করা হয়। পিডিপি প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য / অভিপ্রায়সমূহ নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

(ক) দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন ভিশন ও উন্নয়ন কৌশল এবং স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়নের সামর্থ্য অর্জন;

(খ) সুশৃংঙ্খল আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে একই ধরণের মাপকাঠি অনুসরণ, পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, কর্ম সম্পাদনের মানদন্ড নির্ধারণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার প্রবর্তন করা;

(গ) পৌরসভা তাদের নিজেদের দ্বারা নিজেদের পরিকল্পনা তৈরী, প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার প্রবর্তন;

(ঘ) অবকাঠামো ও সেবা সমূহ উন্নয়নের সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সমন্বিত করার মাধ্যমে স্থায়ীত্বপূর্ণ উন্নয়ন ধারা প্রবর্তন;

(ঙ) কমিউনিটির চাহিদা মোতাবেক অগ্রাধিকার নির্ণয়ে মহিলা, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এবং সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের (যেখানে নাগরিকগণ পৌর কর্মকর্তাদের সাথে একত্রে কাজ করার সুযোগ পাবে) মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রাধিকার নির্ণয়ে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও নাগরিক সংস্কৃতি (সিভিক কালচার) প্রবর্তন;

(চ) উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিটি স্তরে জেন্ডার বিষয় সমন্বয় করতঃ জেন্ডার এ্যাকশন প্লান (GAP) তৈরী ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল ধারায় জেন্ডার কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তিকরণ; এবং

(ছ) TLCC ও WC তে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পর্যাপ্ত ও যথার্থ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ তাদের অংশগ্রহণে PRAP প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সমন্বিত করা।

## ১.৩ *পিডিপি প্রনয়ণের উদ্দেশ্য*
## **(Objectives of PDP Preparation)**

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করতঃ পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন করাই পিডিপি প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য। পিডিপি এমন একটি উন্নয়ন পরিকল্পনার পুস্তিকা যেখানে পৌরসভার সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ থাকবে। পৌর এলাকার বিভিন্ন কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর প্রত্যাশা বাস্তবায়নের জন্য বোয়ালমারী পৌরসভা স্বল্প, মধ্যম, ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে একটি পিডিপি প্রস্তুত করা হয়েছে। পিডিপি প্রণয়নের বর্তমান ধারণা বাংলাদেশের জন্য সম্পূর্ণ নতুন এবং পৌরসভার বিদ্যমান দক্ষতা ও সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পিডিপি তৈরীর নির্দেশিকার সার্বিক বিষয় বিবেচনায় এনে বোয়ালমারী পৌরসভার জন্য দীর্ঘমেয়াদী একটি পিডিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। পিডিপির মাধ্যমে বোয়ালমারী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, যার ওপর ভিত্তি করে এলজিইডি, পৌরসভা ও বিভিন্ন দাতা সংস্থা হতে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার সুযোগ পাওয়া যাবে।

### *পিডিপি প্রনয়ণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ*

১. পৌর এলাকাকে আবাসিক, বানিজ্যিক, শিল্প, কৃষি ও উন্মুক্ত স্থান হিসেবে ভাগ করে স্বল্প, মধ্যম, ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহন করা;
২. বর্জ্য পদার্থ অপসারণ ও কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসনের স্থান নির্ধারণপূর্বক পরিকল্পনা গ্রহন;
৩. বোয়ালমারী পৌরবাসীকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ;
৪. বোয়ালমারী পৌরসভার নাগরিকদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌলিক ভৌত-অবকাঠামো নির্মাণ ও সেবার মান বৃদ্ধিকরণ;
৫. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ;
৬. দেশের সকল নগর উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা ও পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক নগর উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
৭. সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা ও স্যানিটেশন কার্যাবলীর উপর পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

## ১.৪ *পিডিপির প্রয়োজনীয়তা*
## **(Importance of PDP)**

পৌরসভাসমূহের শহর অবকাঠামো ও অন্যান্য উন্নয়ন আজ অবধি সুপরিকল্পিত নয় এবং উন্নয়নের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌছায়নি। সঠিক পরিকল্পনা ব্যতীত অবকাঠামো উন্নয়নের কাঙ্খিত ফলাফল অর্জিত হতে পারে না। অন্যদিকে, অবকাঠামো উন্নয়নে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা দরকার। সে কারণে পৌরসভাসমূহের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য পিডিপি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

***প্রয়োজনীয়তার সার সংক্ষেপঃ***

- পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য সফল করা;
- সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- ভবিষ্যৎ দর্শন নির্ণয় করা;
- আয় বৃদ্ধি করে পৌরসভার সামর্থ্যতা বাড়ানো;
- দক্ষতা অর্জন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া;
- এর মাধ্যমে জনগণের সমস্যা সমাধান করা;
- সঠিক কার্যধারা অনুসরণ করা।

# সূচীপত্র
# (Table of Content)


| অধ্যায় | বিবরণ | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|---|
| ০১. | প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা<br>**Introduction** | | ১-২ |
| | ১.১ | প্রেক্ষাপট | ১ |
| | ১.২ | পিডিপি সম্পর্কিত ধারণা | ১ |
| | ১.৩ | পিডিপি প্রনয়ণের উদ্দেশ্য | ২ |
| | ১.৪ | পিডিপির প্রয়োজনীয়তা | ২ |
| | | | |
| ০২. | দ্বিতীয় অধ্যায়: পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়া<br>**Process of PDP Preparation** | | ৩-৫ |
| | ২.১ | পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ | ৩-৪ |
| | ২.২ | পিডিপির ব্যাপ্তি | ৫ |
| | | | |
| ০৩. | তৃতীয় অধ্যায়: বোয়ালমারী পৌরসভার বিবরণ<br>**Boalmari Pourashava Context** | | ৬-১৬ |
| | ৩.১ | বোয়ালমারী পৌরসভার অবস্থান | ৬ |
| | ৩.২ | ভূমির ব্যবহার | ৬ |
| | | ৩.২.১ উদ্ভুত বিষয় ও এর গুরুত্ব | ৭ |
| | ৩.৩ | বোয়ালমারী পৌরসভার আবহাওয়া | ৮ |
| | | ৩.৩.১ উদ্ভুত বিষয় ও এর গুরুত্ব | ৯ |
| | ৩.৪ | বোয়ালমারী পৌরসভার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার বিবরণ | ৯ |
| | | ৩.৪.১ উদ্ভুত বিষয় ও এর গুরুত্ব | ১০ |
| | ৩.৫ | আর্থ-সামাজিক চিত্র | ১০ |
| | | ৩.৫.১ উদ্ভুত বিষয় ও এর গুরুত্ব | ১৩ |
| | ৩.৬ | বোয়ালমারী পৌরসভার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়ন | ১৪ |
| | | ৩.৬.১ উদ্ভুত বিষয় ও এর গুরুত্ব | ১৫ |
| | ৩.৭ | অর্থনীতি ও ক্রমোন্নতি নির্ধারক | ১৬ |
| | | | |
| ০৪. | চতুর্থ অধ্যায়: পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা<br>**Pourashava Governance** | | ১৭-২৬ |
| | ৪.১ | পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী | ১৭ |
| | ৪.২ | পৌর সেবা সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠান | ১৯ |
| | ৪.৩ | পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা | ২১ |
| | ৪.৪ | পৌরসভা পরিচালন ব্যবস্থা / সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশ গ্রহণ | ২৩ |
| | ৪.৫ | পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় | ২৪ |
| | | | |
| ০৫. | পঞ্চম অধ্যায়: পৌরসভার ভিশন তৈরী, উন্নয়নের ক্ষেত্র সমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়<br>**Formulation of Pourashava Vision, Identification of Priority area of Development and Determination of Implementation Strategies** | | ২৭-৩২ |
| | ৫.১ | ওয়ার্ড ভিশন অনুশীলন | ২৭ |
| | ৫.২ | পৌরসভা ভিশন | ২৮ |
| | ৫.৩ | উন্নয়ন ক্ষেত্র সমূহের সম্মিলিত অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয় | ৩০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০৬. | | *ষষ্ঠ অধ্যায়: ভিশন অর্জন/ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা* **Vision Realization Planning** | ৩৩-৬৩ |
| | ৬.১ | পৌরসভার সার্বিক ভিশন অর্জনের উপায়/মাধ্যম | ৩৩ |
| | ৬.২ | বোয়ালমারী পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন লক্ষ্য সমূহ অর্জনের সার্বিক কৌশল | ৩৩ |
| | ৬.৩ | লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা | ৩৫ |
| | | ৬.৩.১ লক্ষ্য-১ নগর পরিকল্পনা | ৩৫ |
| | | ৬.৩.২ লক্ষ ২ ঃ মান সম্পন্ন ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা সুবিধা প্রদান | ৪১ |
| | | ৬.৩.৩ লক্ষ্য-৩ ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। | ৫৪ |
| | | ৬.৩.৪ লক্ষ্য-৪ঃ পৌরসভার গভার্নেন্স/পরিচালন পদ্ধতি | ৫৯ |
| | | | |
| ০৭. | | *সপ্তম অধ্যায়: সেবা প্রাপ্তির সুবিধা* **Access to Services** | ৬৪-৭৯ |
| | ৭.১ | পানি সরবরাহ | ৬৪ |
| | ৭.২ | নর্দমা ব্যবস্থা | ৬৫ |
| | ৭.৩ | পয়ঃ নিষ্কাশন | ৬৭ |
| | ৭.৪ | প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা | ৬৯ |
| | ৭.৫ | শিক্ষার সুযোগ বর্তমান অবস্থা | ৭১ |
| | ৭.৬ | সড়ক বাতির সুবিধা | ৭২ |
| | ৭.৭ | কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ৭৩ |
| | ৭.৮ | বিনোদন সুবিধা | ৭৪ |
| | ৭.৯ | রাস্তা, পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা | ৭৫ |
| | ৭.১০ | অন্যান্য পৌর সুবিধাদি | ৭৭ |
| | | | |
| ০৮. | | *অষ্টম অধ্যায়: আর্থিক পরিকল্পনা* **Financial Planning** | ৮০-৯৭ |
| | ৮.১ | ভূমিকা | ৮০ |
| | ৮.২ | আর্থিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য | ৮০ |
| | ৮.৩ | পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা | ৮১ |
| | | ৮.৩.১ পৌরসভার তহবিল | ৮১ |
| | | ৮.৩.২ আরোপিত ব্যয় | ৮১ |
| | | ৮.৩.৩ সংরক্ষণ বিনিয়োগ এবং বিশেষ তহবিল গঠন | ৮২ |
| | | ৮.৩.৪ বাজেট | ৮২ |
| | | ৮.৩.৫ হিসাব | ৮২ |
| | | ৮.৩.৬ নিরীক্ষা | ৮২ |
| | ৮.৪ | ব্যাপ্তি | ৮৩ |
| | ৮.৫ | পৌরসভার রাজস্ব আয়ের খাত | ৮৩ |
| | ৮.৬ | বোয়ালমারী পৌরসভার ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট | ৮৫ |
| | ৮.৭ | পৌরসভার রাজস্ব আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ | ৮৬ |
| | | ৮.৭.১ গৃহ ও ভূমির উপর কর | ৮৭ |
| | | ৮.৭.২ মূলধন হিসাব বিশ্লেষণ | ৮৭ |
| | | ৮.৭.৩ পৌরসভার রাজস্ব ব্যয় বিশ্লেষন | ৮৮ |
| | ৮.৮ | পৌরসভার রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের প্রবণতা | ৮৯ |
| | ৮.৯ | পৌরসভার উন্নয়ন আয় ও উন্নয়ন ব্যয় বিশ্লেষণ | ৮৯ |
| | ৮.১০ | আর্থিক প্রক্ষেপণ | ৯০ |
| | ৮.১১ | আর্থিক স্থায়িত্বশীলতা | ৯৪ |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০৯. | ***নবম অধ্যায়: ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা*** **Land Use Planning** | | **৯৮-১০১** |
| | ৯.১ | ভূমিকা | ৯৮ |
| | ৯.২ | ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য | ৯৮ |
| | ৯.৩ | ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা | ৯৮ |
| | ৯.৪ | ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ | ৯৯ |
| | ৯.৫ | পৌর জনগণের উপলব্ধি ও ভূমি ব্যবহার | ৯৯ |
| | ৯.৬ | ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সুপারিশ | ১০০ |
| | ৯.৭ | উপসংহার | ১০১ |
| | | | |
| ১০. | ***দশম অধ্যায়: দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা*** **Poverty Reduction Action Plan (PRAP)** | | **১০২-১১০** |
| | ১০.১ | পটভূমি | ১০২ |
| | ১০.২ | প্রাপের লক্ষ্য সমূহ | ১০৩ |
| | ১০.৩ | **PRAP** সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা | ১০৩ |
| | | ১০.৩.১ **PRAP'**র বৈশিষ্ট্যসমূহ | ১০৩ |
| | | ১০.৩.২ পৌরসভা নির্দিষ্ট ও পৌরসভার কর্তৃত্ব | ১০৩ |
| | | ১০.৩.৩ জেন্ডার সংবেদনশীলতা | ১০৪ |
| | | ১০.৩.৪ রাইটস বেইসড (অধিকারভিত্তিক) এ্যাপ্রোচ | ১০৪ |
| | | ১০.৩.৫ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা | ১০৪ |
| | | ১০.৩.৬ স্থায়ীত্বশীলতা | ১০৪ |
| | ১০.৪ | বোয়ালমারী পৌরসভার বিদ্যমান দারিদ্রের অবস্থা | ১০৫ |
| | | ১০.৪.১ বস্তি বহির্ভূত এলাকার দারিদ্রতা | ১০৫ |
| | | ১০.৪.২ ওয়ার্ড ভিত্তিক দারিদ্রের চিত্র | ১০৫ |
| | | ১০.৪.৩ বস্তি এলাকায় দারিদ্রের চিত্র | ১০৫ |
| | | ১০.৪.৪ পৌরসভার সামগ্রির দারিদ্র্যের অবস্থা | ১০৬ |
| | ১০.৫ | প্রাপ (PRAP) প্রণয়নের কিছু মৌলিক ভিত্তি | ১০৭ |
| | ১০.৬ | বিদ্যমান বস্তি এবং ক্লাষ্টারের বিবরণ | ১০৮ |
| | ১০.৭ | দারিদ্র হ্রাসকরণে পদক্ষেপসমূহ | ১০৮ |
| | | ১০.৭.১ অবহিতকরণ | ১০৮ |
| | | ১০.৭.২ দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণ | ১০৯ |
| | | ১০.৭.৩ আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ | ১০৯ |
| | | ১০.৭.৪ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা | ১০৯ |
| | | ১০.৭.৫ সরাসরি সাহায্য | ১০৯ |
| | | ১০.৭.৬ কমিউনিটিতে যাকাত তহবিল ও বাস্তবায়ন | ১০৯ |
| | | ১০.৭.৭ দারিদ্র নিরসন উপযোগী স্কীম চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন | ১০৯ |
| | | ১০.৭.৮ দরিদ্রদের নিয়ে ছোট ছোট উদ্যোক্তা তৈরীকরণ | ১১০ |
| | ১০.৮ | পরিবীক্ষণ | ১১০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১১. | *একাদশ অধ্যায়: জেন্ডার ও উন্নয়ন*<br>**Gender and Development** | | ১১১-১১৭ |
| | ১১.১ | পটভূমি | ১১১ |
| | ১১.২ | বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ | ১১১ |
| | ১১.৩ | জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ক ধারণা | ১১২ |
| | | ১১.৩.১ জেন্ডার বলতে আমরা কি বুঝি | ১১২ |
| | | ১১.৩.২ জেন্ডার সম্পর্ক ও জেন্ডার ভূমিকা | ১১৩ |
| | | ১১.৩.৩ জেন্ডার সমতা (Gender Equality) বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালা | ১১৪ |
| | | ১১.৩.৪ জেন্ডার অসমতা | ১১৪ |
| | | ১১.৩.৫ জেন্ডার বিভিন্নতাজনিত প্রভাব | ১১৫ |
| | | ১১.৩.৬ জেন্ডার সমতা ও নারীর অগ্রগতি | ১১৫ |
| | ১১.৪ | জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা (GAP) প্রণয়ন | ১১৬ |
| | ১১.৫ | পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় (PDP) জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা সংযোজন | ১১৭ |
| | ১১.৬ | গ্যাপ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন | ১১৭ |
| ১২. | *দ্বাদশ অধ্যায়: জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব বিশ্লেষন*<br>**Analysis of Climate Change and its Impact** | | ১১৮-১৩৪ |
| | ১২.১ | জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের ঝুঁকি | ১১৮ |
| | ১২.২ | পৌরসভার অবস্থানভিত্তিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ | ১১৯ |
| | | ১২.২.১ ভূমিকম্প অঞ্চল | ১১৯ |
| | | ১২.২.২ খরা অঞ্চল | ১২০ |
| | | ১২.২.৩ বন্যা অঞ্চল | ১২১ |
| | | ১২.২.৪ আর্সেনিক ঝুকি | ১২২ |
| | | ১২.২.৫ সাইক্লোন ঝুকি | ১২৩ |
| | ১২.৩ | বোয়ালমারী পৌরসভার অবকাঠামোর উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব | ১২৪ |
| | | ১২.৩.১ জলবায়ু পরির্বতনের প্রভাবের অভিযোজন: কাঠামোর জন্য জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক নকশা বিকল্প | ১২৭ |
| | ১২.৪ | উপ-প্রকল্পের জন্য অভিযোজন এবং সম্ভাব্য প্রশমন ব্যবস্থার সুবিধা | ১৩১ |
| | | ১২.৪.১: রাস্তার উপ-প্রকল্প | ১৩১ |
| | | ১২.৪.২: ড্রেন সাবপ্রজেক্ট | ১৩২ |
| | | ১২.৪.৩: পরিবেশগত | ১৩২ |
| | | ১২.৪.৪: স্যানিটেশন সাবপ্রজেক্ট | ১৩৩ |
| | | ১২.৪.৫: শক্তি ব্যবহার | ১৩৩ |
| | | ১২.৪.৬: র্পাক/বিনোদন স্থান | ১৩৩ |
| | | ১২.৪.৭: পানি সরবরাহ | ১৩৩ |
| | | ১২.৪.৮: কঠিন র্বজ্য ব্যবস্থাপনা | ১৩৪ |
| | ১২.৫ | উপসংহার | ১৩৪ |
| ১৩. | *এয়োদশ অধ্যায়: বিনিয়োগ পরিকল্পনা*<br>**Investment Plan** | | ১৩৫-১৮৬ |
| | ১৩.১ | ভূমিকা | ১৩৫ |
| | ১৩.২ | বিনিয়োগের খাত নির্বাচন ও অর্থ বিভাজন | ১৩৬ |
| | ১৩.৩ | প্রকল্প নির্বাচন | ১৩৯ |
| ১৪. | *চতুর্দশ অধ্যায়: সম্ভাব্যতা যাচাই*<br>**Feasibility Study** | | ১৮৭-১৮৮ |
| | ১৪.১ | ভূমিকা | ১৮৭ |
| | ১৪.২ | সম্ভাব্যতা যাচাই-এ গুরুত্বপূর্ণ দিক সমূহ | ১৮৭ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৫. | ***পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ উপসংহার*** **Conclusion** | | ***১৮৯-১৯০*** |
| | ১৫.১ | পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা | ১৮৯ |
| | | ১৫.১.১ বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অগ্রধিকার তালিকা পূর্নবিবেচনা করা | ১৮৯ |
| | | ১৫.১.২ পর্যালোচনা প্রক্রিয়া | ১৯০ |
| | | ১৫.১.৩ পর্যালোচনার গুরুত্ব প্রদান | ১৯০ |
| | ১৫.২ | উপসংহার | ১৯০ |

| সংযোজনী সমূহ: | | |
|---|---|---|
| সংযুক্ত-১ | *নগর সমন্বয় কমিটির* **(TLCC)** *২৮/০৩/২০২২খ্রিঃ ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী* | ১৯১-১৯২ |
| সংযুক্ত-২ | *২৯/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পৌর পরিষদের বিশেষ সভার কার্যবিবরণী* | ১৯৩-১৯৪ |

| ক্রমিক নং | আইডি নং | কার্যক্রম/সাব প্রজেক্ট | অর্থ বৎসর: ১ম পর্যায় ২০২১-২০২২ | অর্থ বৎসর: ১ম পর্যায় ২০২২-২০২৩ | অর্থ বৎসর: ২য় পর্যায় ২০২৩-২০২৪ | অর্থ বৎসর: ২য় পর্যায় ২০২৪-২০২৫ | অর্থ বৎসর: ৩য় পর্যায় ২০২৫-২০২৬ | অর্থ বৎসর: ৩য় পর্যায় ২০২৬-২০২৭ | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান | অর্থায়নের উৎস: UGIIP (Follow up) প্রকল্প | অর্থায়নের উৎস: গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | অর্থায়নের উৎস: অন্য প্রকল্প (নামসহ) | অর্থায়নের উৎস: এডিপি | অর্থায়নের উৎস: রাজস্ব উদ্বৃত্ত | অর্থায়নের উৎস: LGRD মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দ/অন্যান্য বরাদ্দ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৩ | R-23 | কুশাডাঙ্গা আবু কালামের মিল হতে গুরাই চাঁদ ফকিরের মঞ্চ হয়ে গফফারের বাড়ী পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ (ওয়ার্ড নং-০৯) (দৈর্ঘ্য-২২০.০০মিঃ) | | ১৬.৮৩ | | | | | ১৬.৮৩ | ১৬.৮৩ | | | | | | |
| ২৪ | R-24 | মধ্যেরগাতী আফছারের বাড়ী হতে মধ্যেরগাতী প্রাইমারী স্কুলের সামনে দিয়া জিতু মোল্যার দোকান পর্যন্ত বিসি রাস্তা উন্নয়ন (ওয়ার্ড নং-০৭) (দৈর্ঘ্য-৬০০.০০মিঃ+ লিঙ্ক রোড-৩০.০০মিঃ) | | ৩১.২৮ | | | | | ৩১.২৮ | ৩১.২৮ | | | | | | |
| ২৫ | R-25 | কলারন, ময়েনদিয়া রাস্তা হতে মৃধা বাড়ী হয়ে শুশীল দাসের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ(ওয়ার্ড নং-০৯) (দৈর্ঘ্য-৪৩২.০০মিঃ) | | ৫৬.২২ | | | | | ৫৬.২২ | ৫৬.২২ | | | | | | |
| ২৬ | R-26 | ছোলনা ইনজাহেরের বাড়ী হয়ে চৌধুরী বাড়ী মসজিদ হয়ে RHD পর্যন্ত বিসি রাস্তা উন্নয়ন (ওয়ার্ড নং-০৬) (দৈর্ঘ্য-৫৮০.০০মিঃ) | | ৩১.১৩ | | | | | ৩১.১৩ | ৩১.১৩ | | | | | | |
| ২৭ | R-27 | কলারণ মসজিদ/বাজারের নিকট হতে বাদশার বাড়ীর মোড় পর্যন্ত বিসি রাস্তা উন্নয়ন(ওয়ার্ড নং-০৯) (দৈর্ঘ্য-৬৮০.০০মিঃ) | | ৩৩.৮১ | | | | | ৩৩.৮১ | ৩৩.৮১ | | | | | | |
| ২৮ | R-28 | গুনবহা তালতলা বাজার হতে কচি কাজীর বাড়ী পর্যন্ত বিসি রাস্তা উন্নয়ন (ওয়ার্ড নং-০১) (দৈর্ঘ্য-১০৮০.০০মিঃ) | | ৫৩.৯৩ | | | | | ৫৩.৯৩ | ৫৩.৯৩ | | | | | | |
| ২৯ | R-29 | রেল স্টেশনের নিকট কাশফলতলা ব্রীজ হতে মহম্মদ মিয়ার (গোলাম নবীর বাড়ীর মোড়) বাড়ী পর্যন্ত বিসি রাস্তা উন্নয়ন (ওয়ার্ড নং-০৭) (দৈর্ঘ্য-৬০০.০০মিঃ) | | ৩৫.৩৭ | | | | | ৩৫.৩৭ | ৩৫.৩৭ | | | | | | |
| ৩০ | R-30 | দক্ষিণ কামারগ্রাম বৃষ্ণ অধিকারী এর বাড়ী হতে বারোয়ারী মন্দির হয়ে রায়পুর মসজিদ পর্যন্ত বিসি রাস্তা উন্নয়ন (ওয়ার্ড নং-০২) (দৈর্ঘ্য-৪৯০.০০মিঃ) | | ২১.১১ | | | | | ২১.১১ | ২১.১১ | | | | | | |

| ক্রমিক নং | আইডি নং | কার্যক্রম/সাব প্রজেক্ট | অর্থ বৎসর ১ম পর্যায় ২০২১-২০২২ | অর্থ বৎসর ১ম পর্যায় ২০২২-২০২৩ | অর্থ বৎসর ২য় পর্যায় ২০২৩-২০২৪ | অর্থ বৎসর ২য় পর্যায় ২০২৪-২০২৫ | অর্থ বৎসর ৩য় পর্যায় ২০২৫-২০২৬ | অর্থ বৎসর ৩য় পর্যায় ২০২৬-২০২৭ | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান | অর্থায়নের উৎস: UGIIP (Follow up) প্রকল্প | অর্থায়নের উৎস: গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | অর্থায়নের উৎস: অন্য প্রকল্প (নামসহ) | অর্থায়নের উৎস: এডিপি | অর্থায়নের উৎস: রাজস্ব উদ্বৃত্ত | অর্থায়নের উৎস: LGRD মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দ/অন্যান্য বরাদ্দ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩১ | R-31 | সোতাশী আরএইচডি রাস্তার ব্রীজ হতে চালীনগর মাদ্রাসা, মানিক মিয়ার বাড়ীর মোড় হয়ে হায়দার খার দোকান পর্যন্ত বিসি রাস্তা উন্নয়ন (ওয়ার্ড নং-০৪) (দৈর্ঘ্য-২০৯০.০০মিঃ) | | ১০১.৯৩ | | | | | ১০১.৯৩ | ১০১.৯৩ | | | | | | |
| ৩২ | R-32 | বোয়ালমারী জর্জ একাডেমির নিকট হতে অডিটোরিয়াম হয়ে স্টেশন রোড পর্যন্ত বিসি রাস্তা নির্মাণ (ওয়ার্ড নং-০৩) (দৈর্ঘ্য-৩৩০.০০মিঃ) | | ১৬.৮৪ | | | | | ১৬.৮৪ | ১৬.৮৪ | | | | | | |
| ৩৩ | R-33 | কামারগ্রাম আরএইচডি রাস্তা হতে ডাঃ মিহির কান্তি পাল এর বাড়ী হয়ে আমগ্রাম রোড পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ (ওয়ার্ড নং-০৪) (দৈর্ঘ্য-৪৫০.০০মিঃ) | | ২৪.০৪ | | | | | ২৪.০৪ | ২৪.০৪ | | | | | | |
| ৩৪ | R-34 | গুনবহা আকা মিয়ার বাড়ী হতে শিরগ্রাম অভিমুখী রাস্তা পর্যন্ত বিসি রাস্তা উন্নয়ন (ওয়ার্ড নং-০১) (দৈর্ঘ্য-৪৩০.০০মিঃ) | | ২১.৬১ | | | | | ২১.৬১ | ২১.৬১ | | | | | | |
| ৩৫ | R-35 | আমগ্রাম গোবিন্দ পোদ্দারের দোকান হতে আরএইচডি রাস্তা (সাকি ফিলিং স্টেশন) পর্যন্ত বিসি রাস্তা উন্নয়ন (ওয়ার্ড নং-০৪) (দৈর্ঘ্য-৩৬০.০০মিঃ) | | ১৭.৮৮ | | | | | ১৭.৮৮ | ১৭.৮৮ | | | | | | |
| ৩৬ | R-36 | গুনবহা শাহজাহান মিয়ার বাড়ী হতে আকরাম মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত বিসি রাস্তা উন্নয়ন (ওয়ার্ড নং-০১) (দৈর্ঘ্য-১২৫০.০০মিঃ) | | ৬১.৫২ | | | | | ৬১.৫২ | ৬১.৫২ | | | | | | |